09/07/2021 INFORME NECESIDAD Y NO DIVISION EN LOTES OBRAS PLAN MEJORA VIAS PUBLICAS

09/07/2021 PPTP OBRAS PLAN MEJORA VIAS PUBLICAS

09/07/2021 PCAP PLAN REPOSICION Y MEJORA DE VIAS PUBLICAS

09/07/2021 AJGL. APROBACION E INICIACION OBRAS PLAN MEJORA VIAS PUBLICAS

09/07/2021 PLACSP – Anuncio de Licitación

09/07/2021 PLACSP – Documento de Pliegos

Para más información y presentación de Ofertas: click aquí

20/08/2021 CITACION MESA DE CONTRATACION 2021-08-24

26/08/2021 ACTA MESA DE CONTRATACIÓN 2021-08-24

01/09/2021 CITACION MESA DE CONTRATACION 2021-09-03

03/09/2021 ACTA MESA DE CONTRATACIÓN 2021-09-03

17/09/2021 Comunicación Requerimiento de Documentación

07/10/2021 Requerimiento de documentación SOINOB

07/10/2021 Comunicación Requerimiento de documentación SOINOB

29/10/2021 Requerimiento de documentación

12/11/2021 AJGL adjudicación

12/11/2021 PLACSP – Anuncio de Adjudicación

23/11/2021 PLACSP – Anuncio formalización